

2026 年水利工程建设与运行管理情况

（一）抓实项目储备可研编制，提速水利工程建设

一是深耕项目前期储备，高标准完成 KS 水库流域规划、恰普河流域水土保持、幸福河湖建设等项目可研编制，办结团结跃进大型灌区、恰普河中型灌区（二期）全部前期审批手续，主动向上对接争取资金要素保障。二是 2026 年上半年新建续建项目 6 项，全年计划完成投资 4664.16 万元。截至目前，项目建设稳步推进，已完成投资 2288 万元，完成年度投资任务近 50%。三是扎实开展招标投标专项整治行动，全面梳理党的十八大以来水利领域依法必须招标的工程建设项目，累计排查项目 225 个，共计反馈问题 10 个，整改完成率 100%。

（二）抓实灌溉工程运维，全力抗旱保灌保民生

一是渠系工程维修清淤全面完成。投入资金 290 万元，排查渠道及配套设施 57 处，维修渠道 4.7 公里、渠系建筑物 30 余处，完成 121.35 公里渠道清淤，疏通干、支、斗、排渠，保障输水通道畅通。同步开展渠道安全防护，开展安全宣传 10 余次，排查安全隐患点位 33 个，增设警示标牌、防护围栏，投入 2.1 万元配备救生器材，筑牢群众涉水安全防线。二是分区科学调度应对干旱。针对 6 月南岸大渠断流旱情，分东、中、西三大片区实行轮灌制度，对接乡镇、兵地、电站、沙场协调水量，启用高标准农田机电井补充水源，联动水库开展水源补给。上半年全县累